Календарный план реализации проекта ЮГРА (детская научная лаборатория)
I,.Организационно – подготовительный  этап 2020-2021уч.г.
· Создание нормативно-правовой базы инновационного проекта: сентябрь - ноябрь 2020;
· Разработка образовательных программ для работы детской научной лаборатории: декабрь 2020- май 2021;
· Подготовка помещения, отвечающего требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм(НаукоГрад, ТехноГрад, Инфоград, ЛингвоГрад) декабрь2020-январь 2021;
· Оснащение лаборатории техническими, методическими материалами и дидактическими пособиями: декабрь2020-май 2021;
· Разработка средств контроля  и обеспечения достоверности результатов реализации проекта (количественные и качественные показатели): март 2021-апрель 2021;
· Мониторинг реализации проекта на подготовительном этапе апрель – май 2021.
II.Основной этап (практический) 2021-2024уч.г.
· Работа лаборатории по реализации образовательных проектов и дополнительных программ;
· Проведение мероприятий в соответствии с планом взаимодействия с образовательными учреждениями города;
· Мониторинг реализации проекта на основном этапе.
· Освещение деятельности по проекту в социальных сетях Вконтакте;
III.Заключительный этап (аналитический)  2024г.
· Проведение итогового мероприятия - фестиваля среди дошкольных учреждений города «Маленький исследователь»; май. 2024
· Итоговый мониторинг деятельности проекта (анализ достигнутых результатов) сентябрь-октябрь;
· Корректировка мероприятий проекта (при необходимости) ноябрь 2024;
· Итоговый отчет о деятельности учреждения в статусе региональной инновационной – декабрь,2024.
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